Comune di Lampedusa e Linosa

via Vittorio Emanuele, Lampedusa e Linosa (AG)

Repertorio: n.

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO DAPPALTO

per | desecuzione dei |l avori di :

"Progetto Riqualificazione centro polivalente, manutenzione e

rifaci mento del campo da gioco

hel |l

S

ol

a

di

Linosa

Codice CUP:

Codice CIG:

Impresa:
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L'anno  duemiladicia  nnove, il giorno , del mese d i

,pressol'ufficiosegreteriadellaresidenzacomunale,

avantiame ,segretariocomunale del Comunedi
Lampedusa e Linosa, ove risiedo per la carica, autorizzato ope
legis a rogare gli atti nell 6interessaische !/l ' Ente medesi

personalmente costituiti:

il Sig. R.U.P. geom. Giuseppe Di Malta, nato a

il , il quale interviene nella sua qualita di

segretariocomunaledelComunediLampedusaelinosa,C.F./Partita

IVA 80004280840/02146780842, autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizionedeicontrattiinvirtudeldispostodicuiall'art.

107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domicil iato per

la carica presso la sede dello stesso Ente in Lampedusa e Linosa

alla via/piazza via Vittorio Emanuele (in seguito denominato

"Stazione appaltante");

il Sig. , nato a
il , il q uale
intervienenellasuaqualitadi dell'impresa
, Partita IVA / _
domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in
alla (inseguit 0

denominato "Contraente"), giustacertificazione dellaC.C.I.A.A.

di , agli atti.
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Inominaticostituiti,dellacuiidentitaiosegretariorogante

sono personalmente certo, rinunziano espressamente,

spontaneamenteeconilmi oconsenso,allaassistenzadeitestimoni

come ne hanno facolta per I'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO
- che con , n. prot. n° del
| / esecutiva ai sensi di legge, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori per la

riqualificazione  centro  polivalente,  manutenzione e

rifaci mento campo da gioco negll 6i s

di Li

nosa

- checonsuccessiva ,esecutivaaisensidi

| egge, S i N preso atto del Il 6inter

venuto

f

nanzi

dell'appalto, sono stati stabilitiglielementi essenzialidel

contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016

(o

Codice dei contratti) es.m.i.e192delD.Lgs.267/2000,ed &

stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante

procedura , avvalendosi del criterio del

, con offerta , €

di

stipulare il relativo contratto con determinazione del

corrispettivo a ;

- che il bando per la Progetto Riqualifi cazione del centro

polivalente, manutenzione e rifacimento del campo da gioco
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nel |l ' i sol a d.i"edtatoregokranentepubblicatosecondo

i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

prevedendo un importo a base déasta di Euro
dicuiEuro relativiadoneriperla
sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al
progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
che il giorno , ad esito della
procedura di gara, € stato dichiarato provvisoriamente
aggiudicatari o deildorfiraeptp al t o ,
che si & dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro
compresiglioneriperlasicurezzadi Eur o]
, oltre IVA 10%, per complessivi Euro
, (il contraente ha regolarmente indicato
nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di
sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell éart. 95

D.Lgs. 50/2 016 e s.m.i. per la verifica di congruita

dell'offerta);

che con ,

esecutiva ai

sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di

gara,deirequisitidicuiall'art.32comma7delD.Lgs.50/2016

e s.m. i. l'appalto & stato definitivamente aggiudicato alla

precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito
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descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a

comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria del

cita to contraente ;

che i lavori sono finanziati con:

trovano coperturanell'apposito capitolodel bilanciocomunale

del comune di Lampedusa e Linosa

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in

ottemperanzaaglioneridipubblicita edicomunicazionedicui

all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate

nel seguente modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante:

in data ;

Ufficio delle pubblicazioni dell 6UE

in data ;

Gazzetta Ufficial e Repubblica Italiana:

in data ;

Bollettino Ufficiale Regione Sicilia:

in data ;

Quotidiani nazionali n°

descrizione: :
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Quotidiani locali n°

descrizione ;

Indirizzo Internet: ;

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., la

si e costituita fideiussore con

polizza n° , emessa in data ,

nel | 6i nt e rdel scenraente ed a favore della Stazione

appaltante Comune di Lampedusa e Linosa, agli effetti e per

I'esattoadempimentodelle obbligazioniassunte dalcontraente

indipendenzadellaesecuzione deila vor ioggetto del presente

appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore

siriterraobbligatoinsolido

con il contraente fino all'approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui tratta si,

obbligandosi espressamente a versare

0i

mporto

del

su semplice richiesta dell' Amministrazione appaltante e senza

alcunariserva;

chel'importo garantito aisensidel precedente punto é ridotto

del %, cosi come previsto dall'artic olo 93 comma 7 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente

|l

ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistemadiqualitd conforme alle norme europee della serie
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UNI CEI ISO9000;

- registrazionealsistemacomunitariodiecogesti oneeaudit

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI

ENIS0O14001;

- inventario digasad effetto serraaisensidellanormaUNI

EN ISO 14064 - 1° un'impronta climatica (carbon footprint)

di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero

9 rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese,

piccole e medie imprese e dei ra ggruppamenti di operatori

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contraente

,honrisultanoprocedimentinéprovvedimenti

definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui

all'art.80delD.Lgs.50/2016,nénuovedisposizioniinmateria

didocumentazione antimafia, anormadegliarticolile 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti , come sopra costituiti, mentre confermano e

ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte
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integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1.1l/LaComunediLamped usaeLinosa, nellapersonadelR.U.P.
geom. Giuseppe Di Malta, affida al contraente
e per essa al costituito sig. , che

accetta, I'appalto relativo ai lavori di Progetto esecutivo per

la riqualificazione centro po livalente, manutenzione e
rifaci mento del campo da gi oc o ,daeskduiii sal a di Linosa
in Linosa.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle

condizioniprevistenelpresentecontrattoesuoiallegatiedagli

altridocumentifacentipart edelprogettoesecutivoap provatocon
, n. prot. n° del
/ / esecutivaaisensidilegge, chesonocomunque

da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,

oltre che, in ogni caso, secondo le vig enti disposizioni di cui

alD.Lgs.50/2016 es.m.i.eal D.P.R.207/2010, nonch édiquelle

contenutenel D.M.LL.PP.145/2000 I capitolato

generale dei lavori pubblici

3. Aifini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo

all 6intervento ;
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- Codice Unico di Progetto

(CUP) del

0i

ntervento

Art. 2 - Importo del contratto

1.L'impor  to del contratto ammonta ad Euro

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro

, oltre IVA 10%, per complessivi

Euro

2. Il contratto é stipulato a

Cod. Descrizione Categoria Importo

Incidenza %

001

TOTALE

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come

determinatoaseguitodell'offertadel contraente, restafiss oed
invariabile;ilavoriamisurasarannocontabilizzatiutilizzando
i prezzi uni tari risultanti dal Il 6offerta e verifi

stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)
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3. | lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari

risultanti dall'offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)

3. | lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco

depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potra procedere alla revisione dei prezzi

2)sipotraprocedere allarevisione deiprezziamotivodelle

seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili gia

previste neidocumentidigara: capitolato speciale d'appalto

3) pericontrattirelativiailavori, le variazionidiprezzo

in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla

base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province

autonome territorial mente competent.i

rispetto al d ieci per cento rispetto al prezzo originario e

comungue in misura pari alla meta.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Inmerito alla programmazione dell'esecuzione deilavori si

rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo

det tagliatoacura delcontraente,dapresentareprimadell'inizio
deilavori,aisensidell'articolo43commal0 delD.P.R.207/2010
e s.m.i.
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Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'a mmontare

presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo

tecnico -contabile dell 6esecuzione di ogni| singolo interver

stazioniappaltanti, primadellagara, ist ituiscono un ufficiodi

direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell éintervento, da uno o pif* assistenti <con

didirettore operativo o diispettore dicanti ere aventimansioni

specificate all'art. 101 commi 4 e 5del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2.lldirettoredeilavoricuracheilavoricuiéprepostosiano

eseguiti a regola déarte ed in conformit?@ al progett

contratto.

3. Il direttore dei lavori ha | a responsabilita del

coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto

l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via

esclusiva co  n il contraente in m erito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Ha inoltre la specifica respons abilita
del |l 6accettazione dei materiali, sulla base anche del
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guantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita edi

compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei

contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte

del contraente e del subappaltatore (se presente) della

documentaz ioneprevistadalleleggivigentiinmateriadiobblighi

nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,

del |l 6dinosservanza, da par t dellatlispposizomedit r a e

nt

cui alldarticolo 105 combi0lG6es.mdiel D. Lg

5. Il contraente collaborera attivamente con il direttore dei

lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita possibili

al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori

1. Aisens idell'articolo101delCodicedeicontratti,gliatti

contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno

considerati atti pubblici a tutti gli effetti dilegge, avendo ad

oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti

producenti spes a.
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2.Lacontabilitadeilavoripotra essereeffettuataattraverso

l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la

tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3.ldocumentiamministrativi contabili per 'accertamento dei

lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. Latenuta dei libretti delle misure € affidata al direttore

dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e det erminare la

classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui

attribuita al personale chelo coadiuva, sempre comunque sottola

sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori dovra

verificareilavori, e certificarli suilibrettidelle m isure con

la propria firma, e curera che i libretti o i brogliacci siano

aggiornati e immediatamente fir mati dal contraente o deltecnico

dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
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5.llcontraente sarainvitatoadintervenireallem

isure. Egli

puo richiedere all'ufficio di procedervi e dovra firmare subito

dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procedera alle mis

ure in

presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o

brogliacci suddetti. | disegni, qualora di grandi dimensioni,

potrannoesserecompilatiinsedeseparata. Talidisegni,dovranno

esserefirmatidal contraente odaunsuotecnicocheh

aassistito

al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai

documenti nei quali sono richiamati e portano ladata e il numero

dellapaginadellibrettodelqualesiintendonoparte.Sipotranno

tenere distinti libretti per categorie diverse

, lavorazioni,

lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura,

I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee

e indicato all'articolo "Importo del contratto"

desunto dal

computo metrico estimativo.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle

effettive quantita realizzate e misurate.
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Art. 6 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del p resente

contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del

Procedi mento (RUP) con I e modalit”™ previste dall 6éordinanm

stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate

senzaunanuova proceduradiaffidamento neicasicontemp lati dal

Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di

erroriodiomissionidel progetto esecutivo che pregiudicassero,

in tutto o in parte, l a realizzazione dell 6opera o

utilizzazione, seilvalore della modificarisulti al di sotto di

entrambi i seguenti valori:

a) |l e soglie fissate alldarticolo 35 del Codice dei <co

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i

contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva

delcontratto.Incasodipiumodifiche successive,ilvaloresara

accertatosullabasedelvalorecomplessivonetto dellesuccessive

modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento

ounadiminuzione delle prestazionifinoaconcorrenzadel quinto

del | 6i mporto del contratto, | a stazione appaltante potr

al contraente | 0esec uzseoondziom prdviste nelt e

contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o
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aggiuntive derivanti dal |l 6of ferta t

ecnica

presentat

contraente s'intendono non incidenti sugliimporti e sulle quote

percentuali delle categorie di lavorazioni

omogenee ai fini

dell 6i ndividuazione del gui

nt o déobbl

go di

ui

precedente.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante hafacolta dirisolvere il contratto

con il contraente per le motivazioni e con le procedure

di cui

all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una

o0 piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe

richiesto una nuova procedur

a di appal

o ai sensi del | ¢

106 del d.lgs . N.50/2016 e s.m.i. ;

b) con riferimento alle modi

fiche di c

u

i all d6articolo 1

1,lettereb)ec)delCodicedeicontratti,nelcasoincuirisulti

impraticabilepermotivieconomiciotecniciqualiilrispettodei

requisiti  di intercambiabilita o interoperabilita  tra

apparecchiature,servizioimpiantiesistentifornitinell'ambito

dell'appalto iniziale e comporti per [l'amministrazione

aggiudicatrice o | dente aggi

udi cator e

not evol

di sgui c

consistenteduplicazionedeicosti,sianostatesupe

ratelesoglie

di cui al comma 7 del predetto articolo:
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- con riferimento a modifiche non

ns

ostanzi al

0

sono

superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione

aggiudicatrice ai sensi dell éarticol

(0]

106,

comma

1, | e

- conriferime nto alle modifiche dovute a causa di errori o di

omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in

parte, |l a realizzazione dell dopera o

ut

zzazi

state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)

del |l 6articol o 106;

c) il contraente si & trovato, al momento dell'aggiudicazione

dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui

al | dieolo 80, commal del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i ., Sia per

guanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le

concessi oni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla

proceduradiappaltoodiaggiudicazionedellaconcessione,ovvero

ancoraperquantoriguardaisettorispecialiavrebbedovutoessere

escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non av rebbe dovuto essere aggiudicato in

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti

dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europeainunprocedimento aisensidell'articolo 258

TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha

facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore, sono:

a) linadempimento accertato alle norme di legge sulla
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prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e

assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi

dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. ;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto o violazione delle nhorme

regolanti il subappalto.

Lestazioniappaltantidovrannorisolvereilcontrattoqualora:

a) nei confr onti del contraente sia intervenuta la decadenza

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b)neiconfrontidelcontraentesiai ntervenutounprovvedimento

definitivo che dispone l'appl icazione di una o piu misure di

prevenzionedicuialcodicedelleleggiantimafiaedellerelative

misurediprevenzione,ovverosiaintervenutasentenzadicondanna

passata in giudicato per i reati deldlgs.ui

al

6art

col

(0]

n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del

contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, inviera al responsabile del procedimento una

relazione particolareggiata, co rredata dei documenti necessari,

indicandolastimadeilavorieseguitiregolarmente,ilcuiimporto

puo essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi, la

contestazionedegliaddebitialcontraente,assegnandountermine
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non inferiore a qu indici giorni per la presentazione delle

proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,

ovveroscadutoiltermine senzacheil contraente abbiarisposto,

la stazione appaltante su p roposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

QualoralesospensioniordinatedallaDirezionelavoriodalRup

durino perun periododitemposuperioread un quartodelladurata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comungue

guando superino sei mesi complessivi, il contraente puo chiedere

la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante sioppone, il contraente ha diritto allarifusione dei

maggiorioneriderivantidalprolungamentodellasospe nsioneoltre

i termini suddetti.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il

direttore dei lavori o il responsabile

u

ni

co

del

Oesecu

contratto,senominato,gliassegnera untermine,che,salvoicasi

d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entroiquali

il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

| 6appal tator e, gual or ato pedbmamga, dee stegionen e

appaltanterisolveilcontratto,fermorestandoilpagamentodelle

penali.
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Nelcasodiri soluzione del contratto il contraente ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,

servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del

contratto di appalto dichiarata

dalla stazione appaltante, il contraente dovra provvedere al

ripiegamentodeicantierigiaallestitieallosgomberodellearee

dilavoro erelative pertinenze neltermine atale fine assegnato

dallastessastazione appalta nte; in casodimancato rispettodel

termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio

addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

NeicasidirisoluzionedelcontrattodichiaratadallaStazione

appaltante la comunicazione della decision

e assunta sarainviata

al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida

ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la

contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

IncontraddittoriofralaDirezionelavorieilcontraenteosuo

rappresentanteoppure,inmancanzadiquesti,allapresenzadidue

testimoni,siprocederaquindiallaredazionedelverbaledistato

di consistenza dei lavori, all'inventario dei m ateriali, delle
attrezzature dei e mezzi dbdébopera esistlenti in cant.i
all daccertamento di quali materiali, atitrezzature e

debbanoessere mantenutiadisposizionedellaStazioneappaltante
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per | deventuale riutilizzo.

2.Salvo  quanto previsto dall'articolo 110, comma5 del Codice

dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione

straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di

insolvenzaconcorsualeod iliguidazione delmandatario ovveroin

caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui

all'articolo80delCodicedeicontratti,ovvero,qualorasitratti

di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione ofallimen todelmedesimoovveroneicasiprevisti

dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo proseguire

il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia

costituitomandatarioneimodiprevistidald.lgs. 50/2016 purché

abbia i requisiti di qu alificazione adeguati ai lavori ancora da

eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante

dovra recedere dal contratto.

Art. 8 - Pagamenti

1. Aisensidell'art.35commal8delD.Lgs.n.50/2016es.m.i.,

cent

suva | ore del contratto d&app cal col ato | di mporto
del Il 6anticipazione del prezzo pari al 20 per
corrispondere al contraente en tro quindici giorni
dal |l é6effettivo inizio dei | avori
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2. Léberogazione del |l danticipazione

subordi

nat a

cost ituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso diinteresse

legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso deilavori, inrapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. I

contraente de cade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, sel'esecuzioned eilavorinonprocede, perritardi

a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla

data di erogazione della anticipazione.

3. llcontraente a vradiritto a pagamentiin acconto, in corso

d'opera,ogniqualvoltailsuocredito,alnettodelribassod'asta

edelleprescritteritenute,raggiungalacifradiEuro

llpagamentodel primo SAL avverraperinteroal raggiungimento

del |l 6i mporto dei | avori ¢ ome recedgrielcanma,n t

at

o

dal p

mentre i successiVvi saranno corrisposti

all 6appaltatore

al veri ficarsi del |l 6incasso a seguito

del

a

vendi

t a

stessi.

4.LaStazioneAppaltanteacquisirad'ufficio,ancheattraverso

strumenti informatici, il documento un ico di regolarita

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
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rilasciointuttiicasiincuiérichiestodallalegge.Aisensi

dell'art.30delD.Lgs.n.50/2016es.m.i.,incasodiinadempienza

contributiva risultante dal documento unico d

i regolarita

contributivarelativoapersonale dipendente del contraente odel

subappaltatore odeisoggettititolaridisubappaltie cottimi(se

presenti), impiegato nell édesecuzione dlel contratto,
appaltante trattiene dal certificato d i pagamento [|16i mporto
corrispondente alléinadempienza per il successivo

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei

|l avori, |l a cassa &edil e. Sul |

6i mporto

netto

ver

progressiyv

prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione

appaltantedelcertificatodicollaudoodiverificadiconformita,

previo rilascio del documento unico di regolarita contribu

tiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

alpersonaledicuialcommaprecedente,ilresponsabile unicodel

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ognicasoilcontraente,aprovvedervientroisuccessiv

iquindici

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente

la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,

|l a stazione appaltante paga anche in c

orso

déoper a

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo i

| relativo

importodallesommedovutealcontraentedelcontrattoovverodalle
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somme dovute alsubappaltatoreinadempiente nelcasoincuisia

previsto il pagamento.

6. Aisensidell'articolo 113 - bisdel Codice dei contratti, il

termineperl'emissio nedeicertificatidipagamentorelativiagli

acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i

guarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di

avanzamento dei lavori.

Icertificatidipagamentodelleratediaccontosonoemessidal

r esponsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili

indicantilaquantita,laqualitael'importodeilavorieseguiti,

non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo siapplical'art.

106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8.llpagamentodellaratadisaldoavverraentrotrentagiorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare

esecuzione.

9. | certificati di pagamento non costituiscono presunzione di

accettazioned ell'opera,aisensidell'articolo1666,comma2,del

codice civile.
Art.9 - Obblighidel contraente  relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari
1. llcontraente assumetuttigliobblighiditracciabilitadei
flussifinanziaridicuiall'articol o3dellalegge13agosto2010,
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n. 136 e successive modifiche.

2. llcontraentesi impegnaadareimmediatacomunicazionealla

stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del

Governo della provincia di  Agrigento della notizia

dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti ido nei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto.

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula

del presente contratto.

2. Il tempo per I'esecuzione é fissato in 240 giorni naturali

e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori,

computati secondo le vigenti disposizioni hormative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

I'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun giorno di
ritardo una penale di Euro calcolata nella misura
stabilita dall'articolo 113 - bis del Codice dei contratti, tralo

0,3 per mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale

e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto

ammontare netto contrattuale.

pag.25




Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1.Aisensi dell'art.107delD.Lgs.50/2016es.m.i. ,eammessa

lasospensione deilavori, ordinatadal direttore deilavori, nei

casi di avverse condizi oni climatiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazionearegolad'arte compresesituazionichedeterminano

la necessita  diprocedereallaredazione diunavariante incorso

d'opera. La sospens ione puo essere disposta dal RUP perilte mpo

strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico

interesse, tra cui | 6interruzione di flinanziament.
sopravvenutedifinanzapubblica,dispostaconattomotivatodelle

amministrazion i competenti. Cessate le ¢ ause della sospensione,

IRUP disporr”™ la ripresa dell desecuzion e indicher?w

termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo

strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto

l'interruzione dell ‘esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente,

compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno

determinatol'interruzionedeilavori,lostatodiavanzamentodei

lavori, le opere la cuiesecuzioneri mane interrotta e le cautele

adottate affinché

allaripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate

senza eccessivi oneri.

2. Perlasospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
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3. spettaalcontraentealcuncompensooindennizzo.Qualorala

sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzionedeilavoristessi,ocomunquequandosuperinoseimesi

complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del

contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,

il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti. Nessu n indennizzo & dovuto al contraente negli altri

casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni

dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di

sospensione e diripresa deilavori, salvo che perle sospensioni

inizialmente legi ttime, per le quali e sufficiente l'iscrizione

nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non

intervengaallafirmadeiverbali o sirifiuti di sottoscriverli,

deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando

lasospensionesup erailquartodeltempocontrattualecomplessivo

il responsabile del procedimento ne da avviso allANAC.

4. llcontraentechepercausealuinonimputabilinonsiaingrado

di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la

proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga e

resadalresponsabiledelprocedimento,sentitoildirettoredei
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lavori, entro trenta giorni dal s uo ricevimento.

5.1lcontraente nonhadiritto allo scioglimento del contratto

né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non

imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggiortem po impiegato.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine

contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su

istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare completamente ulti mate

tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,

indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto,

secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa

essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il

ter mine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non

determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensionidovrannorisultare daregolare verbale, redattoin

contraddittoriotrala Direzione dei Lavoriedil contraente, nel

guale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e,

nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei

lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della

sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al
responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine
contrattuale.
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7.Nelcasodisospensionitotalioparzialideilavoridisposte

dallas tazione appaltante per cause diverse da quelle esposte

sopra,ilcontraentepuochiedereilrisarcimentodeidannisubiti,

con |l e forme e modalit”™ previste dall 8

arti

col

(o]

107

d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Art. 12 - Garanzia e copertura assicurati va

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente

contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di

cui a |Il'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in

premessa, per l'importo di Euro . Siprecisa

che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il

contraente hafruito del beneficio della riduzione del %

dell'importo garantito

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad op era

del contraente, la Stazione appaltante incame reraintuttoodin

parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che

il contraente stesso dovra provvedere, ove non sia attivata la

procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione

entro giorni dalla richiesta d el Responsabile del

procedimento.

3.Lagaranziacessadiavereeffettosoloalladatadiemissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare escuzione comeindicatodall'art. 103commaldelD.Lgs.
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50/2016 e s.m.i.

4.Ea caricodelcontraentelaresponsabilitadidanniapersone

ecose, siaperquantoriguardaidipendentiedimaterialidisua

proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenzadell'esecuzionedeilavoriedelleattivitaconnesse,

sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo. Il contraente attivera, inr elazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita

civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 es.m.i.,emessail da .per

unimportogarantitodiEuro ,cosicomeprevisto

nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti

dal |l 6esecuzi one, ed Euro

per

quanto

r esponsabilita civile verso terzi.

Art. 13 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

e dovr”® essere autorizzato dalla Stazio

ne appaltante.

subappal to non pu, superare | a qguota del

30 per

cento

complessivo del contratto di lavori.

2.1 contraente delcontratto pud affidare in subappaltoopere

o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della

stazione appaltante purché:
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a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla

procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nellarelativa categoria;

c)all'attodell'offertasianostatiindicatiilavorioleparti

di opere ovvero i se rvizi e le forniture o parti di servizi e

forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostril'assenzain capo ai subappaltatori

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3.Perleopere perle qualisononecessarilavoriocomponenti

di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui

all darticol onm&8®8,deld.lgs.n.50/2016 e s.m.i. , e fermi

restand o i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale

subappalto non pu, superare il 30 per

cento

del

0i mpor

opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 14 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi

generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del

lavoro sancitidal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e diessere edotto, in

proposito, dell 6opera e dell ' ambiente &

c hi

amat o

2. Leimprese esecutricisono altresiobbligate al rispetto di

tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di

lavoro, ivicompresaquelle in materia di sicurezza dei cantieri,
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edelleprescrizionicontenuteneipianiperlasicu rezzadicui

al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di

appalti pubblici e concessioni il contratto colle ttivo

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano

nazionale e quelli il c ui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con | édattivit]|] oggetto dell dap
della concessione svolta dall éi mprijesa anche in ma
prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste da lla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge

68/1999.

2.Incasodiinadempienzacontributivarisultantedaldocumento

unico diregolarita contributiva relativo a personale dipendent e

del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappaltie cottimi,impiegatonell'esecuzionedelcontratto, la
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stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente a I'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,

compresa, nei lavori, la cassa edile.

I n ogni caso sull &di mporto netto progr

essivo

del |

sard operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

pot ranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale,dopol'approvazionedapartedellastazioneappaltantedel

certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo

rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 16 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico € soggetto a collaudo per i lavori e

a verifica di conformita per i servizi e per le forniture, per

certificarechel'oggettodelcontrattointerminidiprestazioni,

obiettiviecaratteris tichetecniche,economicheequalitativesia

statorealizzatoedeseguitonelrispettodelleprevisioniedelle

pattuizioni contrattuali.

2. 1l collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare

compl essit”™ dell dopera da coll audar e,

previ sti

dal

contratti, in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti

dall éarticolo 102 comma 2 del d.lgs. 50

/ 2016

e

S .
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necessari o conferire | 6incarico di

col

audo,

S

un certificato diregolare esecuzione deilavori. Il certificato

di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori ed &

confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi

dalla ultimazione dei lavori.

4.llcontraente,apropriacuraespesa, metteraadisposizione

dell'organodicollaudo glioperai eimezzid'operanecessariad

eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli

scandagli,gliesperimenti,compresoquanto necessarioalcollaudo

statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per

ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

nell'eseguire tali verifiche.

6. Nelcasoin cuiil contraente non ottemperiatali obblighi,

l'organo  dicollaudopotradisporre che sia provvedutod'ufficio,

indannoall'inadempiente, deducendolaspesadalresiduocredito

del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita

del personale della stazione appaltante per accertare |

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese

necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono

prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discord anze, fra la contabilita e I'esecuzione,
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difettiemancanzenell'esecuzioneoeccedenzasuquantoestato

autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227

e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato d i collaudo viene trasmesso per la sua

accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel

termine diventigiorni. All'atto della firma egli pud aggiungere

le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di

collaudo. Tali richieste de vono essere formulate e giustificate

all'organodicollaudo.Quest'ultimoriferiscealresponsabiledel

procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al

certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed

indicaleeventualinuove visitecheritieneopportunodieseguire.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per

effetto del presente contratto sara risolta mediant e accordo

bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il c ontraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo

bonarioovverodiinutile decorsodeltermine perl'accettazione,

puod instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi

sessanta giorni, a pena di decadenza.
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CLAUSOLA COMPROMISSORIRER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al

presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validita,

interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisionediuncollegioarbitraledano minarsiinconformitaalle

procedure indicate agliartt. 209 e 210 del Codice dei contratti,

che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

interamente.

Art. 18 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2 016 e
s.m.i., il contraente si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante o gni

modifica intervenuta negli assetti societari e nella

struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- atrasmettereallastazioneappaltantee,persuotramitegli

eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazionediavvenutadenunziaaglientiprevidenziali,

inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
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Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto,

nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara cheil

valore del p resente contratto € di Euro

oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA

epertantosichiedonoibeneficifiscalietributariprevistidal

DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto e stipulato , apenadi nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la

stazione appaltante,

- informapubblicaamministrativaacuradell'Ufficialerogante

della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere,

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

negli altri Stati membri.

Art. 20 - Allegati

1.Sialleganoalpresenteatto,bollatinell emodalitadilegge,

i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamat

parte integrante del pre sente contratto:

-il capitolato speciale dbéappalto;
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- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

il computo metrico estimativo;

I'elenco dei prezzi unitari;

il cronoprogramma;

i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs.

81/2008 esm.i. ;

- le polizze di garanzia;

Diquanto sopraviene redatto il presente atto, mecca nicamente

scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su

numero fogli resi legali, di cui sono occupate facciate
intere ela fino
aquestopunto, chevienelettoalle parti, le quali lodichiarano

conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo

sottoscrivono.

Comune di Lampedusa e Linosa

(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
(R.U.P. geom. Giuseppe Di Malta) ( )
Il Segretario
( )
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