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2.	Aggiudicazione

3.	Stipula	del	contratto

4.	Inizio	Lavori

5.	fine	lavori

6.	collaudo

7.	liquidazione	rata	di	saldo	(100%)

4.2 liquidazione	II°	SAL		(21%)

4.3 liquidazione	III°	SAL		(31%)

4.4 liquidazione	IV°	SAL	(41%)	

4.5 liquidazione	V°	SAL		(52%)	

4.6 liquidazione	VI°	SAL		(62%)	

4.7 liquidazione	VII°	SAL		(75%)	

4.8 liquidazione	VIII°	SAL		(89%)

4.9 liquidazione	IX°	SAL		(92%)	

4.10 liquidazione	X°	SAL		(98%)	

4.1 liquidazione	I°	SAL		(10%)

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

2020 2021 2022
Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

8.	COMUNICAZIONE	DEI	RISULTATI

1.	Pubblicazione	bando	e	gara	D.L.


